



MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

Projet d'Appui au Développement Agricole des collines (PADAC)

Structure : GRADEL ONG

Convention N° 057/2020/PADAC/CP/RAF/RIA/SP du

RAPPORT TECHNIQUE PERIODE DE JUIN -NOVEMBRE 2020

Zone d'intervention de la structure : Glazoué



GROUPE DE RECHERCHE ET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL

Siège Social: Dassa-Zoumé

BP : 197 Dassa-Zoumé, Mob : 62 59 49 78/95 19 21 21

E-mail : onggradel@gmail.com

Table des matières

| | | |
|------|--|------------------------------------|
| 1. | Introduction | 4 |
| 2. | Brève présentation de la zone d'intervention | 5 |
| 3. | Recrutement des animateurs et séance de cadrage | 7 |
| 4. | Rappel des grandes activités programmées au cours du mois de juillet 2017 | 7 |
| 5. | Description de la réalisation des activités | Erreur ! Signet non défini. |
| 6. | Résultats obtenus | Erreur ! Signet non défini. |
| 5.1- | Distribution des semences et plants | Erreur ! Signet non défini. |
| 8. | Succès enregistrés | 16 |
| 9. | Conclusion et suggestions | 16 |

Abréviations

| | |
|--------|---|
| ACC | Adaptation aux Changements Climatiques |
| GDT | Gestion Durable des Terres |
| GIC | Groupement Intercommunal des Collines |
| GRADEL | Groupe de Recherche et d'Appui au Développement Local |
| PADAC | Projet d'Appui au Développement Agricole des Collines |
| PDC | Programme de Développement Communal |

1. Introduction

Dans le cadre de la valorisation des acquis de la mise en œuvre du PAGDT financée par le Projet d'Appui au Développement Agricole dans le Département des Collines (PADAC), soutenu par l'Agence française de développement (AFD) et le gouvernement béninois, GRADEL ONG a bénéficiée d'un deuxième financement pour la phase II du Projet d'Appui à la Gestion Durable des Terres et à l'amélioration de la productivité dans la commune de Glazoué.

En effet, le PADAC vise à promouvoir le développement de l'agriculture et une gestion durable des ressources naturelles du département des Collines, à travers notamment (i) le financement d'investissements agricoles structurant dans les six communes du département, (ii) un appui à la sécurisation foncière et à la gestion communale du foncier, (iii) un appui et renforcement de capacités des principaux acteurs institutionnels du territoire.

GADEL ONG a donc bénéficié du deuxième financement du guichet FIA pour capitaliser et pérenniser les acquis des interventions de la campagne agricole de 2019 dans la commune de Glazoué pour la gestion durable des terres. Sa mise en œuvre a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de la Commune de Glazoué à travers l'amélioration de la productivité agricole et la réduction de leur vulnérabilité face aux changements climatiques. Le Projet d'Appui à la Gestion Durable des Terres intervient dans 9 villages de Glazoué et touche trois arrondissements

GRADEL ONG assure par la mise en œuvre de ce projet, la formation, l'appui et le suivi des petits exploitants et exploitantes agricoles pour la mise en œuvre des mesures de Gestion Durable des Terres (GDT). Le

présent rapport présente les activités menées et les résultats obtenus dans le mois de Juillet 2019.

2. Brève présentation de la zone d'intervention

La Commune de Glazoué est située dans la partie centrale du département des Collines à 234 Km de Cotonou, la Capitale économique du Bénin. Située entre 7°90 et 8°30 latitude nord et 2°05 et 2°22 longitude Est. Le territoire de la commune couvre une superficie de 1750 km², soit 1,5% de la superficie nationale et compte 48 villages administratifs auxquels sont rattachées 230 localités réparties dans dix (10) arrondissements que sont : Aklampa, Assanté, Glazoué, Gomé, Kpakpaza, Magoumi, Sokponta, Ouèdèmè, Thio et Zaffé. Sa densité est de 34 hbts/km² en 1992 et 51 hbts/km² en 2002. Les élections municipales de 2008 ont abouti à l'installation des conseils de villages dans les 48 villages de la commune ainsi que les conseils d'arrondissement.

La Commune de Glazoué est un territoire à caractère rural. Sa densité est de 34 hbts/km² en 1992 et 51 hbts/km² en 2002.

Le relief est marqué par la présence des collines par endroits (Sokponta, Gomé, Thio, Ouèdèmè, Assanté et Aklampa).

Les sols sont de type ferrugineux tropical sur socle cristallin aux caractéristiques très variables. On distingue:

- les sols sablonneux blancs propices à la culture du manioc, du voandzou et de l'arachide ;
- les sols hydromorphes, propices à la culture du riz et les cultures maraîchères ;
- les sols sablonneux noirs que l'on rencontre par endroits et qui sont propices à toutes les cultures ;

- les sols caillouteux qui sont généralement pauvres.

Le réseau hydrographique de la commune est composé du fleuve Ouémé qui arrose les arrondissements d'Aklampa, de Thio et une partie de l'arrondissement de Zaffé. D'autres petits cours d'eau locaux (Tran-Tran, Agbanlin-djetto, Kotobo, Ahokan, Donga, Agbagbadji, Djololowé, Fèmanou, Klou, etc) favorisent le développement du maraîchage de contre saison et les activités de pêche artisanale. Toutefois, ces cours d'eau tarissent en saison sèche.

La végétation est constituée des formations naturelles (forêts naturelles claires, savanes boisées, arborées et arbustives et des savanes saxicoles), des plantations de tecks et d'anacardiens. Cette ressource est la plus soumise à la dégradation pour des fins agricoles, de production de charbon et de bois d'œuvre.

3. Rappel des grandes activités programmées au cours du mois de juin 2020

| N ⁰ d'ordr | Activités | Quantités prévues | Indicateurs à atteindre | Arrondissement |
|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| | Lancement de la deuxième phase du projet | Une séance de cadrage et lancement du projet | Le contenu du projet est internalisé avec les membres de l'unité de mise en œuvre du projet | - Dassa-zoumé au siège de l'ONG |
| 1 | Séance d'information | 10 | Tous les CV et leur 1 ^{er} conseillers, C/SADE et CSEC ATDA4 | - Kpakpaza - Zaffé, - Gomé |
| 2 | Actualisation de la liste des producteurs bénéficiaires | 09 classes | listes de producteurs et productrices établie. | - Kpakpaza - Zaffé, - Gomé |
| 3 | Distribution de semences aux producteurs et productrices bénéficiaires du Projet | 400kg de Mucuna, 400 kg de Pois d'angole | Tous les Producteurs et productrices bénéficiaires de la Phase II ont reçu de semences | - Kpakpaza - Zaffé, - Gomé |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 4 | Installation des mesures GDT dans les champs | 90 producteurs bénéficiaires | Mesures GDT dans les champs des bénéficiaires dans tous les neufs villages | Tchatchégou Tankossi Gomé Zaffé |
| | Renforcement capacitaires des bénéficiaires sur les mesures GDT | 90 bénéficiaires | Les connaissances des bénéficiaires sur les mesures GDT sont améliorées | Tchatchégou Tankossi Gomé Zaffé Madengbé Oké-Oxo |
| | Suivi rapproché des bénéficiaires | Suivi rapproché de 90 producteurs bénéficiaires du PAGDT | Les bénéficiaires sont suivis, accompagnés et encadrés de façon rapprochée | Tchatchégou Tankossi Gomé Zaffé |

3.1. Ressources humaines pour le PAGDT Phase II

Le PAGDT couvre neuf villages dans trois arrondissements de la commune de Glazoué. Un animateur, conseillers agricoles est affecté dans un arrondissement où il a la charge des trois villages de l'arrondissement. Au terme du processus d'affectation, les personnes suivantes sont retenues et affectées à leur poste:

| N° | NOM ET PRENOMS | CONTACTS | POSTE | LIEU D'AFFECTION |
|----|----------------------------|----------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | AGOLI-AGBO Georgina Ifè | 97455221 | Conseiller Kpakpaza | Kpakpaza |
| | | | | Isowé |
| | | | | Atogbo |
| 2 | SOSSOU M. Prudence | 94225709 | Conseiller Zaffé | Zaffé |
| | | | | Madengbé |
| | | | | Oké-Owo |
| 3 | ADOMAHOU Béria R. | 65495925 | Conseiller Gomé | Gomé |
| | | | | Tankossi |
| | | | | Tchatchégou |
| 4 | AKOUEHOU Rodolphe | 96190536 | Superviseur | Les trois arrondissement s |

3.2. Séance de cadrage et lancement de la phase II du projet

Après la mise en place de l'équipe technique, une séance de cadrage a été organisée au siège de l'ONG. Cette séance a fait office d'atelier de lancement du projet où le contenu du document de la phase II du projet (contexte, objectifs, cible, approche et résultats attendus ont été partagés avec les participants pour qu'ils s'approprient de ce qui nous attends

dans la mise en œuvre du projet). Etaient présent à cette séance, les trois conseillers, le directeur exécutif, le facilitateur PADAC/Dassa et la secrétaire. L'ordre du jour de la séance se présente comme suit :

- Mots d'ouverture de la séance et présentation des participants,
- Présentation du PaGDT phase II aux conseillers pour l'internalisation du contenu,
- Dispositions pratiques pour la réussite de la campagne agricole 2020
- Divers

4. Description de la réalisation des activités

Au cours de la période de juin à décembre 2020, les activités suivantes ont été réalisées à savoir :

4.1. Etude diagnostic et Résultats de l'état des exploitants et exploitantes encadré(e)s

Dans les trois arrondissements (Gomé, Kpakpaza et Zaffé) au cours de la période de Juin à décembre 2020, nous avons suivi et encadré au total 09 classes de 353 producteurs soient 210 hommes et 143 femmes

4.2. Distribution des semences et plants

Concernant la distribution des plants et semences, les actions suivantes ont été menées au cours de la période dans la commune de Glazoué : En plus des 750 plants reçus du pépiniériste recommandé par la Giz pour l'installation des parcelles boisées, la production locale de plants a permis d'étendre les actions à d'autres espèces telles que Moringa.



Les résultats des actions de mise en place et mis en terre des semences sont capitalisées dans le tableau suivant :

Tableau N°1 : Récapitulatif de la distribution et de la mise en terre des semences

Commune: Glazoué

| <u>Arrondissement</u> : Gomé | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------|---------------------------|-----|-------|
| Sources | Différentes espèces | | | | Exploitants bénéficiaires | | |
| | Muccun a | Cajanu s | Gliricidi a | Total | H | F | Total |
| PADAC | 400 | 400 | | 800 | | | 5 |
| GRADE L | | | 1000 | 200 | | | 22 |
| | | | | | 80 | 20% | |

| | | | | | % | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|---------|-------|---------------------------|--------|-------|
| <u>Arrondissement</u> : Kpakpaza | | | | | | | |
| Sources | Différentes espèces | | | | Exploitants bénéficiaires | | |
| | Muccun a | Cajanu s | Gmelina | Total | H | F | Total |
| PADAC | 400 | 400 | | 750 | | | 5 |
| GRADE L | | | 3000 | 1148 | | | 22 |
| | | | | | 58,68% | 41,31% | |
| <u>Arrondissement</u> : Zaffé | | | | | | | |
| Sources | Différentes espèces | | | | Exploitants bénéficiaires | | |
| | Muccun a | Cajanu s | Gmelina | Total | H | F | Total |
| PADAC | 400 | 400 | | 750 | | | 5 |
| GRADE L | | 95 | | 1148 | | | 22 |
| | | | | | 58,68% | 41,31% | |

Au cours de la période, nous avons distribué dans les trois arrondissements de Gomé, Kpakpaza et de Zaffé 413 Kg de pois d'angle et 395Kg de Mucuna à 167 bénéficiaires soient 98 hommes et 69 femmes.



Tableau N°2 : Récapitulatif des semences distribuées

| Semences | Quantité (Kg) | Exploitants bénéficiaires | | |
|--------------------|------------------|---------------------------|--------|-------|
| | | Hommes | Femmes | Total |
| Pois d'angole | 413 | 98 | 69 | 167 |
| Mucuna | 395 | | | |
| Gmélina arborea | 3000 | | | |
| Gliricidia | 1000 | | | |
| | | 58,68% | 41,31% | 100% |

Source: les rapports mensuels

5. Résultats de Suivi-encadrement

Au cours de la période, dans la commune de Glazoué, (arrondissement de Gomé, de Kpakpaza et de Zaffé), les activités portant sur le suivi encadrement ont enregistré les chiffres suivants: sur les 167 producteurs encadrés, 159 ont appliqués les mesures GDT soient 91 hommes et 68 femmes. Entre autre nous avons eu à tracker au total 202 parcelles une superficie couverte de 78,61 ha des parcelles.



Deux parcelles de GDT suivies à Kpakpaza

NB: Il faut noter que chaque animateur dispose d'un cahier de suivi des activités gardé par les chefs des villages d'intervention de l'animateur.

Tableau N°4: Encadrement et suivi des mesures GDT réalisées

| Arrondissements | Parcelles démonstration | de | Parcelles semencières |
|-----------------|-------------------------|----|-----------------------|
| Gomé | 03 | | 2 |
| Kpakpaza | 03 | | 3 |
| Zaffé | 03 | | 2 |

Source : les données des rapports mensuels terrain

6. Autres activités

6.1. La visite du superviseur

Plusieurs missions de supervision ont été faites dans les trois arrondissements d'intervention du PAGDT. Des séances d'échanges et d'animations techniques ont eu lieu avec les techniciens sur le terrain que dans les locaux de GRADEL à Dassa. Les points abordés ont porté sur:

- Les activités menées sur le terrain

- Les mesures GDT installées dans les villages (comment installer les mesures GDT pour que l'impact soit visible)
- Les techniques d'animation (comment réussir les animations dans les villages)

6.2. La visite du Coordonnateur du PADAC

✚ nous avons reçu la visite du coordonnateur du PADAC sur le terrain pour constater l'évolution des activités de mise en œuvre du PAGDT. La visite a pris en compte trois villages dans deux différents arrondissements à savoir: les villages de Sowé, de Kpakpaza et Tankossi le 25 Août 2020. Les points abordés avec les producteurs sont :

- Les activités menées sur le terrain
- Les avantages des mesures installées par les producteurs
- La composition du sol
- La visite des parcelles semencière de mucuna
- Rencontre avec deux différentes classes formées en FBS.

7. La visite interne de la structure

Nous avons également reçu la visite interne du chargé de programme de GRADEL qui a rencontré les producteurs formés sur les mesures GDT dans le village d'Atogbo et les producteurs formés sur les mesures GDT dans le village de Madengbé.

8. Ecart et approches de solution

De façon générale, le chronogramme de mise en oeuvre du Projet d'appui à la Gestion Durable des Terres dans la commune de Glazoué suit son cours avec l'installation des parcelles GDT depuis juin 2020 dans les neuf villages d'intervention.

9. Difficultés rencontrées

Mis à part la dévastation des champs GDT par les bovins transhumants, les producteurs eux même ont négligés l'entretien des champs surtout après la récolte du maïs. Cette négligence est dû au fait que les producteurs, principalement les femmes, s'adonnent à d'autres activités génératrices de revenus (restauration).

10. Succès enregistrés

Nous avons constaté que les producteurs et productrices ont enfin accepté les différentes mesures GDT et le semis est déjà à un taux global de 95,3%

Conclusion et suggestions

Eu égard à tout ce qui précède, force est de constater que les bénéficiaires sur le terrain sont très motivés du fait que notre intervention touche les véritables problèmes qu'ils rencontrent.